

Nombre del proyecto:
 Código del proyecto:
 Organización:
 Período del informe:

Implementación del Bachillerato Internacional en Colegios Públicos de Costa Rica
 ASOCIACION DE COLEGIOS DEL BI DE COSTA RICA
 del 01 de Junio del 2014 al 31 de Marzo 2015

1-Resumen Ejecución Presupuestaria

Objetivo General	Total presupuesto CRUSA	Gasto acumulado en los periodos anteriores a este Informe	Presupuesto del periodo	Importe gastado en este periodo	Diferencia (F-G)	Gastos acumulados hasta esta fecha (G+E)	Total disponible a la fecha de este Informe (D-I)
Actividad							
Anualidades del BI	15.759.000	15.759.000	14.098.125	22.145.000	(8.046.875)	15.759.000	(8.046.875)
Formularios Autorización	38.560.625	24.462.500	0	0	0	46.607.500	0
Exámenes Estudiantes	37.479.125	37.479.125	0	1.515.714	10.595.678	37.479.125	10.595.678
Capacitación Docente	42.918.309	30.806.917	12.111.392	2.845.375	(2.775.638)	32.322.631	(2.775.638)
Equipo Biblioteca	15.836.250	15.766.513	69.737	697.282	60.964	18.611.888	60.964
Equipo Laboratorio	21.118.928	20.358.680	758.246	0	0	21.055.962	0
Equipo Tecnológico	11.367.811	11.367.811	0	0	0	11.367.811	0
Actividades de apoyo a la comunidad BI	18.326.954	18.326.954	0	0	0	18.326.954	0
Total Final	201.365.000,00	174.327.500,00	27.037.500,00	27.203.871,10	165.871,10	201.530.871,10	165.871,10

2-Resumen ejecución

Desembolso No.	Fecha	Monto	Ejecutado	Saldo
1	8 de junio de 2012	51.500.000,00	52.833.924,00	(1.333.924)
2	21 de diciembre de 2012	51.500.000,00	51.568.809,05	(68.809)
3	01 de abril del 2013	51.500.000,00	51.568.542,60	(58.543)
4	13 de enero 2014	19.827.500,00	23.892.575,00	(3.865.075)
5	6 de febrero de 2015	27.037.500,00	27.203.371,10	(165.871)
TOTALES		201.365.000,00	206.897.221,75	

3-Informe de gastos detallado


Objetivo	Gasto	Fecha	Documento	Detalle	Monto
Actividad	(cuenta contable de su catálogo)	Detalle Anexo 1	Detalle Anexo 1	Explicación del gasto	
Formularios Autorización		02/10/2013	(No. de factura, cheque, etc.)	Fee candidatura nuevos colegios IBO	2.060.000,00
Formularios Autorización		02/10/2013	10715837	Fee candidatura nuevos colegios IBO	2.060.000,00
Formularios Autorización		25/02/2014	10768486	Fee candidatura nuevos colegios IBO	4.892.500,00
Formularios Autorización		25/02/2014	10768485	Fee candidatura nuevos colegios IBO	4.892.500,00
Capacitación Docente		20/01/2015	2220	Alimentación Talleres Capacitación	1.515.714,20
Equipo Laboratorio		19/01/2015	69845	Reactivos de laboratorio	161.376,50
Equipo Laboratorio		19/01/2015	89843	Base Datos Libros Digitales	535.905,40
Equipo Biblioteca		26/02/2015	S051537	Fee candidatura nuevos colegios IBO	2.845.375,00
Formularios Autorización		26/02/2015	S051546	Fee candidatura nuevos colegios IBO	2.060.000,00
Formularios Autorización		26/02/2015	S051551	Fee candidatura nuevos colegios IBO	2.060.000,00
Formularios Autorización		26/02/2015	S051607	Fee candidatura nuevos colegios IBO	2.060.000,00

Hecho por:
 Nombre:
 Teléfono:
 Fecha:

Herberth Morales H
 2277 7360
 17 de abril 2015


Aprobado por:
 Nombre:
 Puesto:
 Teléfono:

Elenilson Arroyo
 Director Ejecutivo
 2277 7380



Usies Cordero W
 13-4-15

**FP102 – Modificación Presupuestaria Acuerdo de Financiamiento
FUNDACIÓN CRUSA**

INSTITUCIÓN SOLICITANTE: ASOCIACION DE COLEGIOS DEL BI DE COSTA RICA (ASOBITICO)		USO EXCLUSIVO CRUSA	
		NUMERO DE PROPUESTA	
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación del Bachillerato Internacional en la educación pública costarricense.			
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:			
LÍNEA DEL PRESUPUESTO (PARTIDA)	JUSTIFICACIÓN	MONTO REQUERIDO	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
Formularios Autorización	Incremento de candidaturas de nuevos colegios en los últimos periodos	¢8,046.875	21%
Equipo Biblioteca	Aumento en costos y cantidades de equipos de biblioteca, especialmente libros digitales	¢2.609.767	16%
Equipo de Laboratorio	Requerimiento menor de fondos debido a excelente negociación con proveedores.	-¢60.964	-0.29%
Capacitación docente	Requerimiento menor de fondos debido a incremento de participantes en talleres generando ingresos	-¢10.595.678	-25%
Nota: Debe adjuntarse a este formulario el presupuesto total solicitado a CRUSA, que muestre una columna con el monto aprobado originalmente, una con estas modificaciones y una con el nuevo monto presupuestado.			
AUTORIZACIÓN			
NOMBRES		FIRMA	FECHA
COORDINADOR DEL PROYECTO, TELÉFONO Y FAX Elenilzon Arroyo			17-04-2014
DIRECTORA DE PROGRAMAS (CRUSA)			

ADJUNTAR SELLO INSTITUCIONAL

FORMULARIO CRUSA FP102



Ulises Cordero Durillo
[Handwritten signature]

FORMULARIO DE INFORME TÉCNICO (FP-104)
FUNDACIÓN CRUSA

AVANCE PERIODO: 2° SEMESTRE DEL 2014

FINAL FECHA: 20 de abril de 2015

PROYECTO: Implementación del Bachillerato Internacional en la educación pública Costarricense	USO EXCLUSIVO CRUSA
INSTITUCIÓN: Asociación de colegios del BI de Costa Rica (ASOBITICO)	NÚMERO DE PROPUESTA

Por favor liste la siguiente información básica en las columnas (A) y (B), como fue presentada en la propuesta del proyecto que aprobó CRUSA. En la columna (C) liste los resultados esperados a la fecha, tal y como fueron listados en el plan de proyecto aprobado por CRUSA. En la columna (D) liste los resultados reales que se alcanzaron. En la columna (E) favor explique cualquier discrepancia que se haya dado entre las columnas (C) y (D).

(A) Información Básica del Proyecto	
3. Coordinador del Proyecto	Nombre, teléfono, correo electrónico, dirección postal.
4. Vigencia	Elenilson Arroyo Bolaños, 2277-7385, elenilson@asobitico.org , 10257-1000.
5. Monto Aprobado	Desde 11/05/2012 hasta 11/05/2015
6. Objetivo General	¢ 201,365,000

1. INFORME TECNICO CIENTÍFICO

(B) Objetivos específicos del proyecto	(C) Resultados esperados	(D) Resultados reales	(E) Comentarios (Favor explicar cualquier diferencia con respecto a los resultados esperados)
1. Generar capacidad para graduar 800 estudiantes en BI al 2015	1. 800 cupos generados al 2015 en veinte colegios en el país.	1.1 Actualmente se ha generado capacidad para matricular 400 estudiantes BI al año en 8 colegios. 1.2 El Liceo de San Marcos ya está ofreciendo el Programa del Diploma y este año graduará su primera generación.	- La capacidad generada va de acorde con lo esperado al número de colegios que actualmente apoyamos. En 2015 se autorizarán dos colegios más que nos permitirá aumentar los cupos a 490 estudiantes. En 2016 se autorizarán cinco colegios más que nos permitirá aumentar los cupos a 715. En 2017, con los últimos colegios



[Handwritten signatures and text]
 Crues Costado M.